
REQUERIMENTO Nº                  513       /2015
ASSUNTO: SOLICITA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL INFORMAÇÕES SOBRE POSSÍVEIS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA DA PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO E DEMAIS INFORMAÇÕES, CONFORME ESPECIFICA

Senhor Presidente:

CONSIDERANDO que a empresa Shop Signs Obras e Serviços Ltda venceu a licitação para realizar a reforma da Praça José Bonifácio, tendo assinado o contrato com a Prefeitura de Itatiba em 01 de abril de 2014;

CONSIDERANDO que a obra tinha prazo de entrega até o final de 2014, prazo esse que não foi cumprido, resultando em dois aditamentos que postergaram a finalização do serviço para o final de abril de 2015;

CONSIDERANDO que novamente o prazo não foi cumprido, uma vez que as obras continuam a ser executadas na Praça José Bonifácio, sem que se tenha previsão do efetivo término das mesmas;

REQUEIRO, na forma regimental, após a aprovação do Nobre Plenário, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que esclareça a essa Casa de Leis:

1) Quais as justificativas que a empresa forneceu para a Municipalidade que resultaram nos aditamentos do contrato?

2) Foi imposta alguma penalidade administrativa ou pecuniária para empresa devido ao atraso das obras? Qual?

3) Se nenhuma penalidade foi imposta, a prefeitura cogita a hipótese de aplicá-la?

4) Qual o novo prazo para o término da obra na Praça José Bonifácio?

SALA DAS SESSÕES, 13 de maio de 2015.








