


Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais

Itatiba, SP, em 11 de junho de 2021.

Ofício SAI Nº 68/2021.

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 201/2021

Sr. Presidente,



Com nossos cordiais cumprimentos, encaminho à V.Exa. a manifestação explanada através do responsável pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, V.Sa. Dr. Adilson Franco Penteado em resposta ao requerimento citado de autoria de V.Sa. Vereador Igor Hungaro.

Esta administração se coloca à disposição para demais esclarecimentos necessários. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Flávio Adriano Monte

Secretário de Assuntos Institucionais

À

Exmo. Sr. Eng.º Ailton Antônio Fumachi

Presidente da Câmara Municipal de Itatiba

DD. Presidente da Câmara Municipal de Itatiba

Palácio 1º de Novembro

Itatiba/SP



Prefeitura do Município de Itatiba

Rodovia Luciano Consoline, nº 600 - Jd. de Lucca - Itatiba/SP
Cep 13.253-205 - Telefone (11) 3183.0630 www.itatiba.sp.gov.br

14/Jun/2021 15:19

CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

000001570

CF

CI nº 79/2021 - SEOSP

Assunto: Requerimento 201/2021 de 01/06/2021 da Câmara Municipal de Itatiba

Referência: CI. SA158/2021 de 01/06/2021

Itatiba, 09 de junho de 2021.

**AO
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
SR FLAVIO ADRIANO MONTE**

Em atenção ao Requerimento nº 201/2021 da Câmara Municipal de Itatiba, de autoria do senhor Vereador Igor Húngaro, com relação à execução de pavimentação asfáltica no Bairro do Cruzeiro, temos a informar o quanto segue:

1- Qual o prazo para conclusão da pavimentação das ruas do Bairro do Cruzeiro?

Resp.: A previsão de conclusão das obras é no mês 08/2021;

2- Qual a porcentagem de ruas já pavimentadas no bairro?

Resp.: A porcentagem de ruas pavimentadas até a presente data é de 57%

3- Todas as ruas do bairro serão pavimentadas?

Resp.: Todas as ruas serão pavimentadas, com exceção de trecho da rua Antonio Luiz Sanfins, uma vez que a execução da pavimentação asfáltica faz parte da diretriz do Loteamento Calipal.

Com essas informações, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários.


Dr. Adilson Franco Penteado
Eng. Civil - CREA/SP 0600553513
Secretário de Obras e Serviços Públicos

